


Beschleunigung von Aufträgen im Projektgeschäft

- ★ Wie können die **Projektlaufzeiten** bis zu 30% **gesenkt** und meine komplexen **Aufträge** besser **geplant** werden?
- ★ Wie finde und beseitige ich die **Projekt-** und **Prozess – Engpässe**, wenn ich nicht **alles** ändern will?
- ★ Wenn neue **Kennzahlen** mehr **Transparenz** und **Steuerung** ermöglichen, **verhalten** sich dann auch meine **Mitarbeiter** anders?



Praxisbericht eines mittelständischen **Werkzeugbauunternehmens**

Ehem. Geschäftsführender Gesellschafter und Autor des Buches Critical Chain Projektmanagement, berichtet über,
die **Beschleunigung** von **Aufträgen** und den Aufbau eines **zweiten Standbeins**.

Dauer und Termin nach Vereinbarung!

- ★ Wie erreiche ich einen **höheren Durchsatz** mit der **gleichen Mitarbeiterzahl**, wenn meine **Kosten** schon erheblich **gesenkt** wurden?
- ★ Wenn meine **Konstrukteure** und **Projektmanager** dauernd **gestört** werden, wie kann ich dieses **negative Multitasking** abschaffen?
- ★ Wenn ich bereits zu 70% meiner Zeit mit **Personalthemen** beschäftigt bin, wie gelingt mir der **Abbau** von **Widerständen**, wenn ich eine **dauerhafte Veränderung** erreichen möchte?

Critical Supply Chain

Veranstalter:

Die Excellence Alliance AG begleitet seit 1999 Unternehmen auf dem Weg schneller und erfolgreicher zu sein. Insbesondere hat Sie sich auf die Engpassorientierung und das Projektgeschäft in der Einzel- und Kleinserienfertigung spezialisiert.

Ort:

Nach Vereinbarung

Konditionen:

Nach Vereinbarung

Anmeldung:

Unternehmen: _____ Ansprechpartner: _____

Telefon/ Email: _____



Empfohlen von der
Gesellschaft für
Projektmanagement
Critical Chain:
Beschleunigen Sie Ihr
Projektmanagement

Per Mail: holger.loerz@ex-all.com

Per Fax: 07164 804562 oder

Per Telefon: 0700 392 55 366

Konzepte erfolgreich umsetzen.

EXCELLENCE ALLIANCE AG

Tel. +49 (0) 700 39255 366

Email: holger.loerz@ex-all.com

Web: www.ex-all.com